

## ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО В ГБОУ СОШ № 2016.

### 1. Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 2016.

1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	2012-2013 год
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Май-июнь 2013
3.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ПМПС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и принятия решений для основной школы	Август 2013
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Август 2013

**2. Разработка основной образовательной программы основного общего образования  
и проведение мероприятий по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 2016.**

1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь 2013
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Май-август 2013
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	Сентябрь-декабрь 2013
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Сентябрь-декабрь 2013
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Август –сентябрь 2013
6.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра	В течение 2013-2014 уч.года
7.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра	по графику в течение года
8.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных	Август

	инструкций работников образовательного учреждения	2013
10.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.	Постоянно
11.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	В течение 2013-2014 уч.года
12.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	Постоянно
13.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

### **3. Разработка отдельных программ по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 2016.**

1.	Разработка предметных образовательных программ	Август –сентябрь 2013
2.	Разработка модели внеурочной деятельности.	Май-август 2013
3.	Разработка планируемых результатов	Август –сентябрь 2013
4.	Разработка учебного плана	Август 2013
5.	Разработка программы духовно-нравственного развития	Август –сентябрь 2013
6.	Разработка здоровьесберегающих программ	В течение 2013-2014 уч.года
7.	Разработка программ психологического сопровождения	Август –сентябрь 2013

#### 4. Контроль за реализацией запланированных мероприятий по введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 2016.

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Методы сбора информации</i>	
		<i>сроки</i>	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	завуч, руководитель рабочей группы, педагог-психолог	Апрель-май  2014	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	завуч, директор	Август 2013	изучение документации
3. Проект Образовательной программы ➤ разработка предметных образовательных программ; ➤ разработка модели внеурочной деятельности; ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; ➤ разработка программы по здоровьесбережению;	директор, завуч, руководители кафедр, члены рабочей группы	Август – декабрь 2013	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	завуч, директор	Сентябрь  2013	изучение документации
5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждого триместра	завуч, руководители кафедр, педагог- психолог	В течение уч.г.	изучение документации, собеседование

6. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждого триместра	завуч, руководители кафедр, педагог- психолог	по графику	тестирование
7. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	Август 2013	изучение документации
8. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	директор	позапно	постоянно