

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ПРОВЕРКИ) N 2
КАЧЕСТВА, ОБЪЕМОВ И СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТОМ
ОТ 15.05.2017 г. №16У3/2016

г. Москва

«13» сентября 2017г.

Комиссия по проверке качества, объемов и сроков выполнения работ / оказания услуг в составе:
от Государственного заказчика:

Председатель

Директор Черникова Светлана Алексеевна,

(должность, инициалы, фамилия)

член комиссии

Заместитель директора Кочеткова Валентина Леонидовна,

(должность, инициалы, фамилия)

член комиссии

Заведующий хозяйством Алеева Раиля Ильясовна,

(должность, инициалы, фамилия)

член комиссии

Документовед Вашанова Олеся Валентиновна,

(должность, инициалы, фамилия)

Член Управляющего совета, представитель родительской общности Кулиничева Яна

Валериевна,

(должность, инициалы, фамилия)

от Исполнителя:

представитель, вызванный уведомлением от 12.09.2017 г. (по адресу электронной почты,) не явился.

От третьего лица (в случае привлечения к контрольному мероприятию)

член комиссии _____,

(должность, инициалы, фамилия)

действующий на основании _____,

(доверенность, приказ о назначении)

составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. Комиссией проведено обследование (проверка) оказываемых ООО «СТ+» услуг по уборке территории ГБОУ Школа № 2016.

2. В результате проверки выявлено:

Замечания по качеству и объему выполняемых работ / оказываемых услуг:

Услуги по уборке территории не оказываются, сотрудник Исполнителя отсутствует на рабочем месте, журнал оказания услуг по уборке территории не ведется (с 05.09.2017г.). Срок окончания оказания услуг по Контракту - 13 января 2018 г.

Прочие замечания по итогам проверки (в частности нарушение сроков выполнения работ / оказания услуг, невыполнение Требований к организации работ по безопасности): *отсутствуют ввиду того, что услуги не оказываются*

3. Объяснения и замечания подрядчика, в отношении которого составлен Акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке

4. Заключение комиссии (итоговая оценка объемов и качества выполняемых работ, соблюдения сроков выполнения работ):

Подрядчиком нарушены сроки оказания услуг относительно указанных в Техническом задании Контракта 15.05.2017 г. №16У3/2016.

Председатель комиссии Черников С.А.

Члены комиссии
Душинуева Л.В.
Косов Р.А.
Васильев С.В.

Экземпляр Акта получил:
(заполняется представителем подрядчика)

_____ (подпись) (расшифровка подписи) (должность)